



サツコイ！（仮） 制作工程表

本番リリース（v1.0）までの開発スケジュール

納品目安：着手から1.5～2ヶ月

2026年7月 発行：ViFight

1. 本工程表について

本書は、すでに完成・公開しているプロトタイプ（Phase 1）をもとに、外部連携やお金が絡む処理を実運用化し「本番リリース（v1.0）」として納品するまでの制作スケジュールです。全体を8週間（約2ヶ月）で構成し、1.5ヶ月時点で限定公開のβ、2ヶ月時点で一般公開・正式納品とします。

■ プロトタイプの位置づけ：現在のデモは画面と業務ロジックを実装済みですが、LINE連携・Stripe決済・メール配信・書類保存・自動処理（定期実行）は「デモ用の仮実装」です。本工程では、これらを本番のサービスへ実接続する新規開発を行います（見た目の調整ではありません）。

- ・ 起点：契約締結（着手）を第1週の開始とします。実日付はキックオフ時に確定します。
- ・ 体制の前提：本スケジュールは、ViFightの少人数専任チーム（複数タスクの並行進行）を前提としています。工程バーが同じ週に重なる箇所は、並行して進める部分です。
- ・ β（限定公開）と一般公開：βは招待・少人数向けの限定公開です。本番の実決済・LINE本番配信は各社の審査承認が前提のため、審査状況により一般公開（W8）の実課金開始時期が前後します。
- ・ 進め方：実際に動く画面を見ていただきながら開発を進め、各マイルストーンで確認・検収をいただきます。

2. 全体スケジュール



W=着手からの週数。破線は主要マイルストーン（1.5ヶ月=限定公開β／2ヶ月=一般公開・納品）。工程17「予備」は遅延・手戻りを吸収するバッファです。工程2・3（審査・法務）はお客様手配を含む外部依存で、ViFightが支援・実装反映します。

3. 工程の内容

工程	主な作業内容	時期
1 要件・設計確定	スコープ・画面・仕様・デザインの最終確定、開発計画と品質基準（DoD）の合意。	W1
2 外部審査申請	Stripe（本番審査）・LINE（公式アカウント認証／ログインのメール取得申請）の申請。 お客様名義で手配、ViFightが手順支援。	W1-W3
3 法務・コンプラ	利用規約・プライバシーポリシー・特商法表記の整備、インターネット異性紹介事業の 該当判断・必要時の届出、年齢確認方針。お客様の専門家+ViFightで並行。	W1-W4
4 インフラ構築	GCP（Cloud Run／Cloud SQL／Cloud Storage）、CI・CD、監視・エラー通知、バックアップ、ステージング、ドメイン・SSL。	W1-W3
5 LINEログイン	LINE Login（LIFF）による会員連携、既存メール認証との統合。	W2-W3
6 Stripe本決済	カード登録（有効性確認・不正対策）、日程確定時5,500円の都度課金、違約金・返金、 更新料の自動課金、Webhook・二重課金防止。	W3-W6
7 書類本運用	証明書類の署名付きURL管理・非公開保管、提出→運営確認→承認→公開項目の解放フロー。	W3-W5
8 通知配信	LINE（Messaging API）とメール配信の実装。申込・マッチ・確定・リマインドを配信（選択制）。	W4-W6
9 自動処理基盤	定期実行（Cloud Scheduler等）で、期限切れマッチの自動解除・更新料の自動課金・デート後アンケートの自動送信。	W5-W6
10 会員機能本番化	全画面のスタブを実接続に置換、入力バリデーション、異常系・境界値の作り込み。	W2-W6
11 管理画面本番化	実運用機能、権限管理、操作の監査ログ、要対応の可視化。	W3-W6
12 AI v1	AIアドバイザー・相性表示のルールベース実装（機械学習は行わない。本格モデルはPhase 3）。	W5-W6
13 コンテンツ投入	確定した規約・FAQ・提携店データ等のコンテンツ投入。	W5-W6
14 テスト・CI整備	自動テスト（日程・決済・キャンセル等のロジック、主要フロー）とCIへの組み込み。	W2-W6
15 テスト・セキュリティ	結合／回帰テスト、決済のテストモード確認、セキュリティ・脆弱性の確認。	W6-W7
16 検収・修正	お客様による検収、指摘事項の反映。	W7
17 予備（バッファ）	審査遅延・検収手戻りなどを吸収する予備日。	W7-W8
18 リリース準備	本番環境への切替、本番決済・通知の疎通確認、最終確認。	W8
19 納品・引き渡し	納品物一式の受け渡し、管理画面レクチャー、運用開始・初期サポート。	W8

4. マイルストーン

	時期の目安	内容・判定
M1	W1末	要件・設計・デザイン・品質基準（DoD）の確定。外部審査・法務の着手。
M2	W3末	インフラ構築完了（ステージング稼働）。LINEログイン動作。
M3	W6末（約1.5ヶ月）	フィーチャーコンプリート＝限定公開β。全機能が動作（実決済は審査承認後）。
M4	W7末	検収・QA・セキュリティ確認完了。指摘反映済み。
M5	W8末（約2ヶ月）	一般公開・正式納品。※本番実課金は各社審査の承認を前提。

5. 納品物

- ・ 本番稼働する会員向けWebアプリ（PWA）一式（ソースコード）と運営管理画面一式
- ・ GCP本番環境・ステージング環境（構成・監視・バックアップ込み）
- ・ 各種連携設定（LINEログイン・LINE／メール通知・Stripe決済・自動処理）
- ・ 自動テスト・CIの一式
- ・ ドキュメント（ご利用ガイド・管理画面マニュアル・運用手順書・環境構成図）

6. お客様にご準備・ご対応いただくこと

以下は納期を守るために特に重要です。外部審査は各社のリードタイム（LINE公式アカウント認証は目安10営業日程度、Stripe本番審査は数日～、追加書類を求められる場合あり）があるため、契約後すぐの着手をお願いします。

ご対応いただくこと	内容	期日の目安
要件・デザイン確認	キックオフでの仕様・デザイン・品質基準の最終確認。	W1
外部アカウント申請	LINE公式アカウント・LINE Developers、Stripeの開設と本番審査申請（手順はViFightが支援）。※Webアプリでもログイン・通知は実装可能です。	W1中に着手
法務・規約	利用規約・プライバシーポリシー・特商法表記・異性紹介事業の該当判断（顧問弁護士等の専門家をご手配、ViFightが実装反映）。	W1-W4
コンテンツ提供	FAQ・提携店リスト・掲載文言等。	W2-W4
AI・特典の監修	AIアドバイザーの文言監修、提携店ギフト券・紹介特典の条件確定。	W5-W6
検収	検収と指摘のとりまとめ（各回3営業日以内が目安）。	W7

※ お客様側のご確認・ご準備・外部審査が期日を超えた場合、その超過日数分だけ納期を後ろにスライドします（責任分界の明確化のため）。

7. 対応範囲（スコープ）

今回の納品に含む（v1.0）	含まない（次フェーズでご提案）
LINEログイン（LIFF）／LINE・メール通知	AIの本格学習（RAG・成婚データ駆動の推薦）
Stripe本決済（登録・都度課金・違約金・更新・Webhook）	画像分析によるタイプ診断
書類アップロードの本運用・確認フロー	ネイティブアプリ化（ストア配信）
自動処理（自動解除・更新課金・アンケート）	不動産連携の成婚キャッシュバック本運用
会員向けアプリ・管理画面の本番化／自動テスト・CI	第三者ペネトレーションテスト・大規模負荷試験
AIアドバイザー・相性推薦 v1（ルールベース）	多都市展開

※ 法務対応（規約・特商法・異性紹介事業の届出等）は、内容の作成・判断はお客様（専門家）、アプリ側への実装反映はViFightが担当します。

8. お支払いマイルストーン（例）

区分	タイミング	割合
着手金	契約締結時	40%
中間金	M3：限定公開β（W6末・DoD達成を確認）	30%
納品時	M5：一般公開・納品（W8末）	30%

※ 金額・比率は別途お見積り・ご契約にて確定します。中間金は各機能の受け入れ条件（DoD）達成の確認をもって計上します。

9. リリース後の運用・保守・費用

■ 初期サポート（hypercare）：納品後の一定期間、初期不具合の対応・監視強化を行います（期間は別途）。

- ・ 瑕疵対応：納品物の不具合は、定めた保証期間内は無償で修正します。
- ・ 月額の実費：GCP等のサーバー費用・LINE通知の配信量に応じた費用・ドメイン等はおお客様のご負担（実費）です。目安は構成確定時にご提示します。
- ・ 継続保守（任意）：依存パッケージ更新・キャッシュ整理・バグ修正・小改修を、月額の保守契約としてご提案可能です。

10. 前提条件・リスクと対策

前提条件

- ・ ViFightの少人数専任チームが本件に継続稼働できること。
- ・ LINE・Stripeのアカウント申請、および規約等の法務コンテンツが、上表の期日までにご手配されること。
- ・ 検収・ご確認は各回3営業日以内を目安にご対応いただけること。
- ・ 本番の実決済・LINE本番配信は、各社の本番審査の承認を前提とします（承認前はテストモードで先行）。

主なリスクと対策

リスク	対策
Stripe本番審査の遅延・追加要求（マッチングは慎重審査の対象）	契約直後に申請開始。承認前はテストモードで開発を進め、承認後に本番接続。βはテスト課金で先行可能。
LINE公式アカウント／ログイン申請のリードタイム	W1中に申請。審査待ちの間もUI・連携実装を並行し、承認後に本番キーへ差し替え。
法務対応（異性紹介事業の届出等）がリリースを止める	W1で該当判断に着手。届出が必要な場合は手続きと並行して開発し、公開はクリア後に。
検収の手戻り・仕様追加	予備日（工程17）で吸収。大きな追加はPhase 2以降へ振り分け（変更管理）。
お客様側のご準備の遅延	各準備物に期日を設定し、超過分は納期をスライド。週次定例で進捗を可視化。

11. 補足：1.5ヶ月での短縮納品について

W6末（約1.5ヶ月）のβ（限定公開）時点で先行リリースする短縮案も可能です。その場合、実決済は審査承認後の開始、一部の作り込み（AI v1の精度向上・管理画面の一部運用機能・テスト範囲の拡充など）はリリース後の継続改善に回します。品質と安全性を優先する場合は、予備日を含む2ヶ月での一般公開・正式納品を推奨します。